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Skenario Implementasi Modul Perencanaan

Tahapan Penyusunan Target PNBP

- Oktober — Maret : Penyusunan Pagu Indikatif (Kebijakan Fiskal)
- Maret — Juni : Penyusunan Pagu Anggaran

- Agustus — November : Pagu Alokasi Anggaran

Mengingat penyelesaian pengembangan aplikasi Simponi V2 pada bulan
Desember maka implementasi baru dapat dilakukan pada tahap
penyusunan pagu alokasi anggaran TA 2026.

Perekaman pagu indikatif akan dilakukan pada system existing mulai dari
satuan kerja dan unit eselon | (Okt - Des 2024), serta K/L (Januari 2025).

Akan dilakukan piloting pada 2 K/L yaitu Kemsetneg dan KKP pada tahap
pagu indikatif s/d pagu anggaran.

Soft live (Piloting) dan Go Live

Soft live / Piloting Evaluasi Go Live
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Poin Pelaksanaan Piloting

Piloting implementasi Simponi V2 dimulai tanggal 16 Januari
2025 melibatkan unit dan system aplikasi terbatas dari

- Kementerian Keuangan,

- Kementerian Sekretariat Negara,

- Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

- Kementerian Komunikasi dan Digital.




